Avance 5

Dante Hernández Ramírez A01668070

José Juan Nava Ramírez A01713439

Nicolás Bravo Miguel A01713660

Jesús Rodríguez Mendoza A01713550

Construcción de Software y toma de decisiones

Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

17 de Abril del 2026

Link al video:
https://drive.google.com/file/d/12c3cxZPmsh2ddCvTx_1420pNDXVxzwcS/view?usp=sharing

Link al detalle de los casos de uso:
https://docs.google.com/document/d/1nXSdjQ1Vs0yViueEiudAYnmcf5QMTBszmkbAtlrnffg/edit?usp=sharing

Link a las pruebas:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10vXP9cFmzrqI1VFg_UwvNfzHy0k1A0YQVsW0WG_eNv8/edit?usp=sharing

Diagrama de Despliegue



Link al manual de despliegue:
https://docs.google.com/document/d/1_HtOFUL3SCCm95UptkqNxsgBXP8MkwxgdUeRx3CgXb0/edit?usp=sharing

Plan de Trabajo:

En este avance implementamos un total de 7 requerimientos funcionales y tambien logramos realizar el despliegue del proyecto y creamos su diagrama de despliegue y un manual para poder desplegarlo:

60		
62	Diseñar Diagrama de Pruebas (1)	Carga Masiva(Admin)
63	Realizar Diagrama de Secuencia (1)	Carga Masiva(Admin)
64	Implementar Caso de Uso (1)	Carga Masiva(Admin)
65	Realizar la Prueba (1)	Carga Masiva(Admin)
66	Validar Requisito Funcional (1)	Carga Masiva(Admin)
69	Realizar Detalle de Caso de Uso (2)	Cancelar Orden (Cliente)
70	Diseñar Diagrama de Pruebas (2)	Cancelar Orden (Cliente)
71	Realizar Diagrama de Secuencia (2)	Cancelar Orden (Cliente)
72	Implementar Caso de Uso (2)	Cancelar Orden (Cliente)
73	Realizar la Prueba (2)	Cancelar Orden (Cliente)
75	Realizar Detalle de Caso de Uso (2)	Realizar Orden (Cliente)
79	Realizar la Prueba (2)	Realizar Orden (Cliente)
78	Implementar Caso de Uso (2)	Realizar Orden (Cliente)
77	Realizar Diagrama de Secuencia (2)	Realizar Orden (Cliente)
76	Diseñar Diagrama de Pruebas (2)	Realizar Orden (Cliente)
81		
82		
83	Despliegue del Sistema	
84	Diagrama de Despliegue	
85	Manual De Despliegue	
86	Realizar detalle de caso de uso	

Estas son unas de las tareas que realizamos

Y para el siguiente avance ya es terminar el proyecto y las tareas que planteamos son las siguientes:

99	Validar requisito funcional	Modificar una configuración (Admin)
98	Realizar pruebas	Modificar una configuración (Admin)
97	Implementar caso de uso	Modificar una configuración (Admin)
96	Realizar diagrama de secuencia	Modificar una configuración (Admin)
95	Diseñar diagrama de pruebas	Modificar una configuración (Admin)
101	Realizar detalle de caso de uso	Modificar una configuración (Admin)
108	Implementación de interfaz	Modificar una Campaña(Admin)
107	Validar requisito funcional	Modificar una Campaña(Admin)
106	Realizar pruebas	Modificar una Campaña(Admin)
105	Implementar caso de uso	Modificar una Campaña(Admin)
104	Realizar diagrama de secuencia	Modificar una Campaña(Admin)
103	Diseñar diagrama de pruebas	Modificar una Campaña(Admin)
102	Implementar interfaz	Modificar una Campaña(Admin)
109	Implementación de interfaz	Crear Bitacora
115	Implementar interfaz	Crear Bitacora
114	Diseñar diagrama de pruebas	Crear Bitacora
113	Realizar diagrama de secuencia ABRIR	Crear Bitacora
112	Implementar caso de uso	Crear Bitacora
111	Realizar pruebas	Crear Bitacora
110	Validar requisito funcional	Crear Bitacora
116	Implementación de interfaz	Estadisticas Generales
122	Validar requisito funcional	Estadisticas Generales
121	Realizar pruebas	Estadisticas Generales

Ya esta es la última etapa, solo queda agregar unos cuantos requerimientos funcionales y realizar las modificaciones de las pruebas heurísticas y de las pruebas de pensamiento en voz alta.